
県ドリームハイツ住宅　洗面所系立型排水管改修工事　工程表
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1 　6号棟　1・2号室系統 1 2 3

2 　6号棟　3・4号室系統 1 2 3

3 　6号棟　5・6号室系統 1 2 3

4 　6号棟　7・8号室系統 1 2 3

5 　6号棟　9・10号室系統 1 2 3

6 　6号棟　11・12号室系統 1 2 3

7 　7号棟　1・2号室系統 1 2 3

8 　7号棟　3・4号室系統 1 2 3

9 　7号棟　5・6号室系統 1 2 3

10 　7号棟　7・8号室系統 1 2 3

11 　7号棟　9・10号室系統 1 2 3

12 　7号棟　11・12号室系統 1 2 3

13 　10号棟　1・2号室系統 1 2 3

14 　10号棟　3・4号室系統 1 2 3

15 　10号棟　5・6号室系統 1 2 3

16 　10号棟　7・8号室系統 1 2 3

17 　11号棟　1・2号室系統 1 2 3

18 　11号棟　3・4号室系統 1 2 3

19 　11号棟　5・6号室系統 1 2 3

20 　11号棟　7・8号室系統 1 2 3

21 　15号棟　1・2号室系統 1 2 3

22 　15号棟　3・4号室系統 1 2 3

23 　15号棟　5・6号室系統 1 2 3

24 　15号棟　7・8号室系統 1 2 3

25 　15号棟　9・10号室系統 1 2 3

26 　15号棟　11・12号室系統 1 2 3

27 　16号棟　1・2号室系統 1 2 3

28 　16号棟　3・4号室系統 1 2 3

29 　19号棟　1・2号室系統 1 2 3

30 　19号棟　3・4号室系統 1 2 3

31 　19号棟　5・6号室系統 1 2 3

32 　19号棟　7・8号室系統 1 2 3

33 　20号棟　1・2号室系統 1 2 3

34 　20号棟　3・4号室系統 1 2 3

35 　20号棟　5・6号室系統 1 2 3

36 　20号棟　7・8号室系統 1 2 3

37 　20号棟　9・10号室系統 1 2 3

38 　20号棟　11・12号室系統 1 2 3

39 　21号棟　1・2号室系統 1 2 3

40 　21号棟　3・4号室系統 1 2 3

41 　21号棟　5・6号室系統 1 2 3

42 　22号棟　1・2号室系統 1 2 3

43 　22号棟　3・4号室系統 1 2 3

44 　22号棟　5・6号室系統 1 2 3

45 　22号棟　7・8号室系統 1 2 3

46 　23号棟　1・2号室系統 1 2 3

47 　23号棟　3・4号室系統 1 2 3

48 　23号棟　5・6号室系統 1 2 3

49 　23号棟　7・8号室系統 1 2 3

50 　23号棟　9・10号室系統 1 2 3

51 　23号棟　11・12号室系統 1 2 3

52 　5号棟　1・2号室系統 1 2 3

53 　5号棟　3・4号室系統 1 2 3

54 　5号棟　5・6号室系統 1 2 3

55 　5号棟　7・8号室系統 1 2 3

56 　5号棟　9・10号室系統 1 2 3

57 　8号棟　1・2号室系統 1 2 3

58 　8号棟　3・4号室系統 1 2 3

59 　8号棟　5・6号室系統 1 2 3

60 　8号棟　7・8号室系統 1 2 3

61 　8号棟　9・10号室系統 1 2 3

62 　9号棟　1・2号室系統 1 2 3

63 　9号棟　3・4号室系統 1 2 3

64 　9号棟　5・6号室系統 1 2 3

65 　9号棟　7・8号室系統 1 2 3

66 　9号棟　9・10号室系統 1 2 3

67 　17号棟　1・2号室系統 1 2 3

68 　17号棟　3・4号室系統 1 2 3

69 　17号棟　5・6号室系統 1 2 3

70 　17号棟　7・8号室系統 1 2 3

71 　18号棟　1・2号室系統 1 2 3

72 　18号棟　3・4号室系統 1 2 3

73 　18号棟　5・6号室系統 1 2 3

74 　18号棟　7・8号室系統 1 2 3

75 　18号棟　9・10号室系統 1 2 3

予備日

残工事・検査・清掃 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

機材搬出

2 　洗面所系立型排水管及び通気管ライニング工事 3 　検査、残工事1 　室内床壁開口工事・洗面所系立型排水管及び通気管洗浄工事

番
号
    項目 　　  月日 　 
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　室内床壁復旧工事 4
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